#### Proyecto Integrador

# Metodología de Desarrollo de Software

(Fases / Actividades / Entregables)

#### Ciclo de vida en cascada



### FASES / TAREAS BÁSICAS

- ANALISIS
  - ENTREVISTAS
    - ANALISIS DEL PROBLEMA
    - ANALIZAR PROCESOS DE NEGOCIO
  - MODELADO DEL PROCESO
  - PROPUESTA DE SOLUCIÓN
    - ESTABLECER ALCANCE
    - ACTUALIZAR PLAN DEL PROYECTO

- DISEÑO
  - DISEÑO MODELO DE DATOS
  - DISEÑO INTERFAZ USUARIO
  - DISEÑO PRUEBAS

### FASES / TAREAS BÁSICAS

- CONSTRUCCIÓN
  - CREAR MODELO DE DATOS
  - GENERAR PROGRAMAS
  - EJECUCIÓN DE PRUEBAS
  - DOCUMENTACIÓN

- IMPLEMENTACIÓN
  - INSTALACIÓN Y
    CONFIGURACIÓN
  - CAPACITACIÓN
  - ESTABILIZACIÓN
  - ENTREGA

## FASES / TAREAS BÁSICAS

- DEFINICIÓN
  - IDENTICAR EL PROBLEMA
  - NEGOCIAR ALCANCE
  - PLAN DEL PROYECTO

- MANTENIMIENTO
  - **–** ?...